

ГРАФИК
 выполнения выпускных квалификационных работ
 для студентов направления 43.03.01 Сервис (очная форма обучения),
 профиль Сервис в индустрии моды и красоты

| № п/п | Наименование раздела ВКР | Сроки выполнения |
|-------|--|-------------------------------|
| 1 | Подбор литературы, ее изучение и обработка. Составление библиографии по основным источникам | 29.04.19 г. – 02.05.19 г. |
| 2 | Составление плана ВКР и согласование его с руководителем | 03.05.19 г. – 04.05.19 г. |
| 3 | 1. Технологическая часть | 06.05.19 г. – 13.05.19 г. |
| | 1.1. Исходные данные | 06.05.19 г. – 08.05.19 г. |
| | 1.2. Проектирование материального объекта услуги | 10.05.19 г. – 13.05.19 г. |
| | 1.2.3. Разработка технологического процесса оказания услуги | 10.05.19 г. – 13.05.19 г. |
| 4 | Промежуточная аттестация | 17.05.2019 г. |
| | 1.3. Проектирование производственных подразделений предприятия с выполнением плана предприятия | 18.05.19 г. – 23.05.19 г. |
| | 1.4 Разработка рекомендаций по формированию имиджа | 24.05.19 г. – 27.05.19 г. |
| 5 | 2. Расчет экономической эффективности | 28.05.2019 г. – 30.05.2019 г. |
| 7 | Промежуточная аттестация | 31.05.2019 г. |
| 8 | Согласование с руководителем выводов и предложений и формирование заключения | 01.06.2019 г. – 03.06.2019 г. |
| 9 | Оформление библиографического списка в соответствии с нормативной документацией | 04.06.2019 г. – 05.06.2019 г. |
| 10 | Окончательное формирование пояснительной записки | 06.06.2019 г. – 08.06.2019 г. |
| 11 | Разработка тезисов доклада для предзащиты и защиты ВКР | 10.06.2019 г. |
| 12 | Предзащита ВКР | 11.06.2019 г. |
| 13 | Ознакомление с отзывом | 12.06.2019 г. |
| 14 | Завершение подготовки к защите с учетом отзыва | 13.06.19 г. – 18.06.19 г. |
| 15 | Подготовка доклада | 19.06.19 г. – 20.06.19 г. |
| 16 | Нормоконтроль | 21.06.19 г. – 22.06.19 г. |
| 19 | Защита ВКР | 24.06.2019 г. |